

ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении **Дополнительного соглашения**

Предмет договора	РАБОТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОТЕЧКИ КРОВЛИ В ЗДАНИИ
Контрагент	ООО Строительная Компания "СОТА" ИНН / КПП 7451209248 / 744701001
Изменение условий договора	Цена Объем Сроки

И.О. Зам. председателя ЦЗК

Дата подписания

Внутренний номер лота



18.09.15

СН60002982